

# 小榄镇镇内道路改造工程答疑文件

各潜在投标人：

广东鼎建工程咨询监理有限公司于 2023 年 6 月 16 日在中山市公共资源交易平台（公共服务系统）、广东省招标投标监管网上发布了小榄镇镇内道路改造工程的招标信息及招标文件，现就投标人提出的疑问以及相关补充文件内容作以下说明：

## 一、答疑部分

1. 请提供本工程施工图纸的 CAD 版？

**答：已采用附件形式上传请自行下载查看。**

## 二、澄清部分

1. 本项目施工图纸中“交通工程(泰昌路)”部分调整，以本次答疑文件附件中“交通工程(泰昌路)(交警审核合格)”图纸为准，涉及交通工程（泰昌路）部分均以本次附件上传的交警审核合格版为准，其他施工图内容仍以原施工图为准。CAD 版图纸已采用附件形式上传，请投标单位自行下载查看。

2. 原招标文件 第一章 招标公告 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目概况：工期部分更正为“计划工期为 207 个日历天。（完成时间节点共分三部分，其中，第一阶段实体工程需在 2023 年 8 月 31 日前施工完成；第二阶段的实体工程需在 2023 年 11 月 15 日前完成；第三阶段的实体工程需在 2023 年 12 月 25 日前完成；最后，中标单位需于 2024 年 2 月 23 日前完成竣工验收”。

3. 招标文件 第二章 投标须知 投标人须知前附表 增加 10.37 “关于工程量变更：对于建设单位要求变更工程量的情况无论增加还是减少，中标单位应无条件接受，不得以任何理由拒绝，否则，招标人有权解除合同，导致一切责任由中标人承担。其合同价款调整按招标文件 第二章 投标须知 10.5.1（13）条执行。”。

4. 原招标文件 第二章 投标须知 投标人须知前附表 1.3.2 工期要求 更正为“计划工期为 207 个日历天。除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：（完成时间节点共分三部分，其中，第一阶段实体工程需在 2023 年 8 月 31 日前施工完成；第二阶段的实体工程需在 2023 年 11 月 15 日前完成；第三阶段的实体工程需在 2023 年 12 月 25 日前完成；最后，中标单位需于 2024 年 2 月 23 日前完成竣工验收。）”。

5. 原招标文件 第二章 投标须知 投标人须知前附表 10.30 更正为“本项目总工期为 207 个自然日，完成时间节点共分三部分。其中，第一阶段需完成的实体工程：兴宁路、环镇西路和环镇南路的烂板修复、标牌、标志和标线翻新及机非分离物理护栏的制作和安装；环镇北路和菊城大道标志、标牌和标线更新；需在 2023 年 8 月 31 日前施工完成。第二阶段需完成的实体工程：祥龙路、为民路烂板修复、标牌、标志、标线翻新及机非分离物理护栏的制作和安装；昆仑路路面修复、标牌、标志、标线翻新；泰

昌路中间防护墩翻新、路面烂板修复及高速路口红绿灯建设；镇内市政管网缺陷修复（含东锐工业区排水改造工程和路灯工程）需在 2023 年 11 月 15 日前施工完成。第三阶段需完成的实体工程：太乐路烂板修复、标牌、标志、标线翻新及增设中间护栏；东成路、海威路烂板修复、标牌、标志、标线翻新需在 2023 年 12 月 25 日前完成，即开工令发出后至 2023 年 12 月 25 日前需完成施工图纸和变更范围的所有施工内容，并经五方责任主体确认实体施工完成。最后，中标单位需于 2024 年 2 月 23 日前完成竣工验收。（上述各时间节点必须要按期达到，投标单位需具备相应的施工能力，中标后如不能达到上述要求，从而造成逾期责任，需自行承担。）”。

6. 渠化岛路缘石颜色参照此图片内路缘石颜色：



施工前，中标单位应按设计图纸和图片要求的颜色、样式提供石材样板给建设单位确认，如果未找到适合的样板，建设单位有权再要求中标单位提供，直至找到适用为止。中标单位必须确保在施工过程中的石材样板与建设单位提供的设计图纸和图片要求的颜色、样式相符，并作出合理报价，如因错误提供或有意提供不相符的，一切责任及所需费用由中标单位负责。石材进场前应提前与建设单位联系，并经建设单位及监理单位查验确认后方可使用。

三、本项目答疑及补充文件已以压缩文件格式上传，请各投标人自行在中山市公共资源交易平台（公共服务系统）“建设工程—答疑、澄清”栏目或工程建设交易系统下载查看。

**注：原招标文件与本答疑文件不符之处，以本答疑文件为准；本答疑文件未涉及之处，仍以原招标文件为准，特此说明！**

招标人：中山市小榄镇城市建设和管理局

招标代理机构：广东鼎建工程咨询监理有限公司

日期：2023年6月28日

广东省招标投标监管网