

国电南瑞江宁基地110kV变电站增容改造EPC总承包项目-施工劳务变更公告  
(招标编号: NARI-NRGC-D02-202409007)

一、内容:

本项目劳务工程量清单变更详见附件, 请按照更正后的工程量清单进行报价。

本项目递交应答文件截止时间及开启应答文件时间延期至2024年9月27日上午09时30分。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为南瑞信息技术有限公司。

三、联系方式

招 标 人: 南瑞信息技术有限公司  
地 址: 南京市江宁区诚信大道19号  
联 系 人: 周一帆  
电 话: /  
电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏省招标中心有限公司  
地 址: 南京市鼓楼区郑和中路118号17楼  
联 系 人: 戴中赫、徐卉  
电 话: 025-82281980  
电 子 邮 件: 15850799281@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 江润 (签名)  
招标人或其招标代理机构: \_\_\_\_\_ (盖章)

# 江宁基地 110kV 变电站增容改造 EPC 总承包项目施工 劳务服务调整说明

国电南瑞江宁基地 110kV 变电站增容改造 EPC 总承包项目施工劳务服务，原计划为 40 天，与计划需劳务工程量详见下表。

序号	工种	单位	数量
1	现场负责人	人天	40
2	普通工	人天	800
3	安装技术工	人天	600
4	调试技术工	人天	200
5	汇总	人天	1640

经与供电公司协商，项目的施工工期调整为 60 天，计划所需劳务工程量调整如下表：

序号	工种	单位	数量
1	现场负责人	人天	60
2	普通工	人天	1200
3	安装技术工	人天	900
4	调试技术工	人天	300
5	汇总	人天	2460

