

关于锐捷创新数字工厂建设项目(工程总承包)预报名公告的补充通知(3)

(招标编号: 建友[2023]招第 005 号)

一、内容:

关于锐捷创新数字工厂建设项目(工程总承包)预报名公告
的补充通知(3)

各有关单位:

本招标代理机构代理招标的锐捷创新数字工厂建设项目(工程总承包), 招标人及招标代理机构形成补充通知。内容如下:

1、预报名公告修正内容:

1)、“建设规模”修正为: “建设规模: 1#电子厂房 1-8F、屋面层, 2#楼废品暂存仓库 1F, 连体地下室部分区域二次装修及改造施工(工程涉及建筑面积约 69334m²), 具体施工内容以承包人负责深化并通过发包人、外部图审机构(如有必要)审查合格的施工图为准。投资总额: 人民币 69839788 元。”。

2) “③采购范围”修正为:

“③采购范围包括 与建筑工程相关(施工图载明的)所有建筑材料、设备的采购和保管。(空调冷水机组与末端设备, 部分网络交换机和 AP 等甲方供材的情形除外);”。

3)、 “质量标准”修正为:

“工程设计质量标准 符合现行国家、地方及行业相关设计规范合格标准及发包人要求的质量标准。

设备采购质量标准: 必须采购原产、正宗品牌设备或材料, 采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

工程施工质量标准 符合工程施工质量验收规范合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准及发包人要求的质量标准。

如前述工程质量标准相互冲突的, 以其中更为严格的为准。”。

4)、 “工期要求”修正为: 总工期或计划开(竣)工日期为 150 个日历天。其中, 各关键节点的工期要求为: 二装阶段: 自承包人收到发包人开工通知起, 至具备产线设备安装工作面(二次配工作面), 要求工期为 150 个日历天, 其中 1#电子厂房 2 层智能仓储区域约 2300m², 承包人应在开工之日起 90 个日历天内施工完成并具备产线设备安装工作面; 二次配阶段:



自具备二次配工作面后 90 天内，所有进场设备配套的相关工程安装、调试、试运行完成，并通过竣工验收。

2、请通过报名的各投标人电话联系（李工：0591-88319859）招标代理领取招标文件等电子版资料。

3、本项目投标截止时间与开标时间延期至：2023 年 9 月 4 日 9 时 30 分。

其余按招标文件、预报名公告要求。当招标文件、预报名公告、预报名公告的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

招标人：锐捷网络股份有限公司

招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司

2023 年 8 月 9 日

延期开标：2023-09-04 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：锐捷网络股份有限公司

地 址：北京市海淀区复兴路 29 号中意鹏奥大厦东塔楼 A 座 11 层

联 系 人：彭工

电 话：13129920864

电子邮件：pengbo3@ruijie.com.cn

招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司

地 址：福州市鼓楼区华林路 155 号新华兴联合广场 A 座 21 层

联 系 人：蔡工、李工

电 话：0591-88319859

电子邮件：/



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 蔡文倩 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）

