

韶关矿投宝铁业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目露天采区建设和开采施工及加工生产运营招标答疑公告

各潜在投标人：

韶关矿投宝铁业有限公司将军屯南部矿区熔剂矿项目露天采区建设和开采施工及加工生产运营招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑书作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑书，认真编制投标文件。

一、问：招标文件第 36 页第三点商务部分评分因素，同类项目业绩的评分标准，要求投标人独立承接过年产 300 万吨或以上规模矿山建设工程施工业绩的得 3 分，每增加一项业绩加 3 分，最高得 15 分。注：须提供中标通知书、施工合同扫描件，未提供不得分。请问这项评分标准要求的业绩时间，在建业绩是否以合同时间为准，竣工业绩是否以竣工报告时间为准？

答：这项评分标准无业绩时间要求，请根据招标文件要求执行。

二、招标文件第 17 页 8.3.2 开采施工及加工生产运营，原矿倒运单价不高于：人民币（大写）：贰元整/公里（含税），请问：1、原矿倒运是否指不符合要求的原矿和其他开采过程产生的废渣？2、装车运输的起点是否在开采现场，是否需要二次装车？3、这个价格仅是运输价格单价，还是否包括铲装、1 公里内运输、堆排？

答：1、原矿倒运的物料是指合格矿石；2、装车运输的起点为招标人指定的原矿堆放点，需要二次装车。3、此价格包括铲装+1 公里内运输+运到粗破平台卸车。

三、第一章投标人须知之第三节投标人须知正文之 2.4.1 之“（14）在最近三年内发生重大工程质量或安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；”如企业没有发生重大工程质量或安全问题，是否可以提供信用中国网站或裁判文书网自行查询截图，并提供投标人自行承诺？

答：可以提供信用中国网站或裁判文书网自行查询截图作为招标文件格式二 投标函及格式三 各项承诺一览表的附件。

四、鉴于露天开采区建设和开采施工及加工运行为 2 个施工阶段，请问露天采区建设和开采施工及加工运行的技术负责人、专职安全员是否为同一人？

答：露天采区建设阶段的技术负责人、专职安全员在工程完工后，可以担任后续开采施工及加工运营阶段的技术负责人、专职安全员。

五、招标文件 P14 页之 6.1 招标人仅在本招标项目矿区及加工区红线范围内提供场地，其他一切场地费用由中标人自行负责（含临时道路）。是否指项目设计建设的永久道路、安全设施设计等设计确定的范围内红线招标人负责提供（如采场至加工区永久道路，矿山护栏，矿山、加工区截排水系统占地），乙方办公住宿、机修、临时道路中标人负责？

答：招标人只提供项目矿区及加工区红线范围内的场地给投标人使用。投标人的办公住宿、机修、临时道路如需占用红线外的场地，则由投标人自行负责与当地村委协商解决，招标人协助。

六、招标文件中标人须知中“17.25 中标人负责办理占道开挖证、余泥排放许可证和质量安全监督登记等有关手续。”按照政府管理要求和以往类似项目经验，施工单位办理无法受理，均需由建设单位进行办理，为保障项目顺利稳定推进，建议由建设单位进行办理。

答：此项修改为“招标人负责办理，中标人协助”。

七、招标文件中标人须知中“17.1”、“17.26”、“17.27”、“17.28”、“17.33”外界征地、林地、场地障碍等造成的损失均由中标人承担，因为外部手续办理不是有经验承包人能够预见的，建议：（1）提供征地、青苗补偿、迁坟大致时间计划，以便更好编制总体方案？（2）另外，建议非乙方原因造成停工、进退场损失，建议停工超过 60 日历天的，甲方据实补偿乙方损失（仅补偿人员工资、生活费、设备折旧，不计取规费）？

答：（1）矿区及加工区红线范围内的征地、青苗补偿、迁坟由招标人负责，投标人如果占用范围外的场地，则需承担相应征地、林地、场地障碍等造成的损失。（2）此项请根据招标文件要求执行。若因招标人原因需停工，招标人提前 20 天通知中标人。

八、为更合理安排施工方案，并降低项目可能不必要的成本，请问加工生产线计划建成投产时间是？

答：加工生产线预计建成投产时间为：2025 年 12 月 30 日。

九、根据图纸资料，采区矿权范围外的 300m 内存在部分建（构）筑物，属于施工影响区范围内，请问这些建（构）筑物的搬迁或拆除工作由谁负责？

答：采区矿权范围外的 300m 内的建（构）筑物已由招标人完成拆除。

十、终了边坡是否采取预裂爆破，若采取？按照以往矿山类似经验需要单独进行计价，建议：是否采取预裂爆破由招标人现场据实决定，若局部需要预裂爆破，施工单位按照每平方米含税价格单独注明预裂爆破价格，妥否？

答：终了边坡需采用预裂爆破。投标人在投标报价时需增加预裂爆破每平方米含税单价。为维护采场边坡稳定，在进行爆破施工设计时，由投标人提出需采用预裂爆破的部位及方案，经招标人及爆破监理确认后实施，费用单独计价。

十一、开采施工及加工生产运营期间内，请问新建的截排水系统是否另外计价？

答：开采施工及加工生产运营期间内新建的截排水系统按投标时的定额单价另外计算费用。

十二、本工程工期较长，近几年原材料价格波动较大，若施工期原材料价格发生较大变化导致项目成本变化大，成本增大将利润全部覆盖后无法保障项目正常生产运营，为保障项目长期稳定运行，建议参照行业通用做法，对主要原材料（柴油、生产用电）

进行调差，主要原材料较投标时价格变化幅度变化超过 10%时（仅调整柴油和电费），双方据实对价格进行调增或调减。

答：在附件 4《开采施工及加工生产运营合同》中的 1.3 款已写明调价机制。基建期不调整。

十三、招标文件 P61 页 1.2.1 依据每月的甲方销售计量统计结果作为结算量，（1）请问存储堆场的成品是否按进度结算法计价？若不能按进度结算法计价，请问存储堆场的容量为多少？（2）请问甲方销售计量的成品（矿岩或加工出的骨料、粉料）与土石方剥离总量的占比为多少？

答：（1）存储堆场的成品不进行结算。存储堆场的容量见上表：

表 2-10 贮矿设施表

矿仓名称		型式	数量	有效容积 (m ³)	储存时间
粗碎产品缓冲仓（灰岩料堆）		半封闭	1	1100	2.5h
粗碎产品缓冲仓（白云岩料堆）		矿堆	1	1100	2.5h
整形制砂中间料堆		半封闭 矿堆	1	600	40 min
灰岩矿产品	80mm~40mm	半封闭 式矿堆	1	1200	8h
	20mm~10mm		1	1200	48h
	5mm~0mm		1	1200	16h
白云岩矿产品	80mm~40mm		1	1200	8h
	40mm~20mm		1	1200	72h
	5mm~0mm		1	1200	18h

（2）甲方销售计量的成品（矿岩或加工出的骨料、粉料）与土石方剥离总量的占比为：估算为不低于 50%。

十四、招标文件“8.1.2”要求“为适应市场进行产品切换所有涉及的费用及转运输送皮带机的制作安装”，建议取消，因招标人主要按照业主、设计院确定的产品方案、生产需求、已建成生产线进行生产，生产线改造费用可大可小，施工单位难以承担。

答：此处修改为“产品切换涉及的费用中标人承担（不增加设施的），为适应市场进行产品切换所涉及的生产线改造，由中标人提出改造方案，经双方确认合理后，经造价咨询单位计价后，由中标人实施，招标人承担设备材料及施工费用”。

十五、招标文件商务部分评分因素中个人业绩中要求是 2019 年 1 月 1 日之后的，公司同类项目业绩未明确时间，有无具体时间要求？（如 2000 年以前业主是否满足要求）？

答：公司同类项目业绩无时间要求，请根据招标文件要求执行。

十六、招标文件商务部分评审因素中项目经理、技术负责人、生产负责人均要求为矿业工程高级工程师，因部分省份没有“矿业工程”这一名称的职称评审专业（矿业类专业：地采测爆破），请问矿业类专业（地质、采矿、爆破）是否满足要求？另外，职称由企业发证的是否满足得分要求？

答：矿业类专业（地质、采矿、爆破）满足要求。企业发证不满足得分要求。

十七、招标文件商务部分评审因素“企业获奖”，请问：（1）有无发证机构要求（如民间机构组织的全国性评奖是否可以满足加分要求）？（2）另外国家级奖项、省级奖项有无等级要求？（如省级三等奖是否可以满足要求）？

答：（1）发证机构要求为各级住建部门或各建筑业协会；（2）国家级奖项、省级奖项无等级要求。

十八、招标文件第三章拟签订合同的主要条款：“2.4.3.2 工程按月支付进度款，经监理单位确认招标人核实后按实际完成工程量的60%支付；2.4.3.3 工程预验收完成后，经造价审核后支付到建安总费用的70%；2.4.3.4 招标人取得安全生产许可证，支付到建安总费用的90%；2.4.3.5 质保期满，支付到建安总费用的97%；”，支付比例较低（低于国家部委80%进度款支付比例，财建〔2022〕183号），低于行业85%平均水平，为保障项目运营资金需求，保障项目顺利进行，建议：2.4.3.2 工程按月支付进度款，经监理单位确认招标人核实后按实际完成工程量的85%支付；2.4.3.3 工程预验收完成后，经造价审核后支付到建安总费用的90%；2.4.3.4 招标人取得安全生产许可证，支付到建安总费用的97%；2.4.3.5 质保期满，承包人开具3%的质量保函后，支付到建安总费用的100%；妥否？

答：此处修改如下：“2.4.3.2 工程按月支付进度款，经监理单位确认招标人核实后按实际完成工程量的80%支付；2.4.3.3 工程预验收完成后，经造价审核后支付到建安总费用的90%；2.4.3.4 招标人取得安全生产许可证，支付到建安总费用的97%；2.4.3.5 质保期满，承包人开具3%的质量保函后，支付到建安总费用的100%。”

本答疑书作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑书不一致之处，以本答疑书为准。特此通知，带来不便，敬请谅解。

招标人(盖章): 韶关矿投宝铁矿业有限公司
招标代理机构(盖章): 韶关市中利工程咨询有限公司

2024年3月27日