


“河南新能源公司后坡风电场危废库修缮项目” 询价申请流标并重新挂网的申请

本项目于7月19日-7月22日在电能e招采平台发布询价公告，截止至7月22日，共四家单位下载文件，四家单位参与报名报价。

7月22日，在电能易购招标采购平台开启谈判程序，谈判小组依据谈判文件和投标商的报价文件，按先技术、商务，后价格的顺序进行评审、谈判。

7月22日开标后，投标商的报价均高于预算价。平顶山区域对项目报价进行分析，认为近期各项材料费价格上涨，原有预算不满足实际项目需求，平顶山区域提交申请，建议此项目流标处理，原专项资质条件不变，预算价格上调，重新走审批流程。

平顶山区域：



2024年7月30日