
序号 项目名称 单位 暂定工程量

一 包件1西岸钢板桩支护   

1 陆上拉森钢板桩插打、拔除 t 3349

2 钢板桩围堰内支撑制安拆 t 200

3 钢板桩租赁费 t*d 238734

4 围堰进出场费 t 7958

二 包件2东岸钢板桩支护   

1 陆上拉森钢板桩插打、拔除 t 2390

2 钢板桩围堰内支撑制安拆 t 210

3 租赁费 t*d 167300

4 围堰进出场费 t 5577

中铁大桥局集团有限公司第五工程分公司
洪州大桥钢板桩插打工程

 招 标 公 告
 

1招标条件

南昌洪州大桥工程经有关部门批准建设，建设资金来自政府财政资金。我公司承建的范围，位于南昌市红谷滩区和南昌县，西接红谷滩区萍乡
大街，东连南昌县小蓝大道，里程全长共3.938km。

目前我公司范围内的钢板桩插打工程项目已具备招标条件，现由中铁大桥局集团有限公司第五工程分公司作为招标人（以下简称“招标人”）对
该项目所属范围内的钢板桩插打工程进行公开招标。

2项目概况

本工程位于南昌市红谷滩区和南昌县，西接红谷滩区萍乡大街，东连南昌县小蓝大道。起点桩号为 K0+000，终点桩号为K4+180。路线总长
3938m，其中主线采用高架桥形式，辅路采用地面道路形式，其中包括市政桥梁（主桥特大桥和引桥）、市政道路、绿化园林、电气、排水、建筑
桥头堡和管理用房。

3招标范围

3.1（项目简述）本次招标项目为钢板桩插打工程。

本次拟选择2家实力强、施工经验丰富的劳务分包队伍，进行本项目招标内容的施工，各投标单位必须对2个包件分别进行报价，否则视为不响
应招标文件要求；同一家单位只能中标一个包件。各投标单位实际施工任务根据现场施工进度及工程总工期合理分配，投标人需无条件服从招标人
安排(若投标人在施工过程中放弃施工或施工进度不能满足招标人的要求，则招标人有权增加或调配施工队伍，被调配的施工任务的单价按投标人投
标报价的120%从投标人结算中扣除)，不得随意停工或以此向招标人进行无合理索赔，若因投标人原因擅自停工等导致招标人工程延期或损费用失
的，由投标人承担相应违约责任。

3.2合同段划分及主要工程数量

本次招标项目为洪州大桥跨江段东西两岸钢板桩插打工程，具体工程数量如下：

 

 

 

本工程范围为洪州大桥范围内钢板桩插打工程相关的全部工作内容。

以上工程数量仅为投标参考，准确工程量以正式图纸为准。投标人按照招标数量编制投标文件，招标数量以外的工程量招标人将根据中标人现
场履约和施工进度情况进行调配。招标人有权对工作量进行调整，工程内容及数量增减不调整综合单价，单价一次包死，不作调整。投标人需无条
件服从招标人安排，不得随意停工或以此向招标人进行不合理索赔，若因投标人原因擅自停工等导致招标人工程延期或费用损失的，由投标人承担
相应违约责任。

3.3工期要求：

3.3.1开始时间：以招标人实际通知为准；

3.3.2结束时间：以招标人实际通知为准。

以上工期为计划工期，期间招标人根据施组要求及招标人业主要求设定阶段性节点目标，或根据实际情况对工期进行调整，并以书面计划形式
下达投标人,投标人必须采取措施确保按计划完成施工任务。投标人应按照合同约定工期组织施工，确保招标人总工期目标的实现。因投标人原因造
成的工期延误和招标人的损失由投标人承担；非投标人原因造成的工期延误，工期顺延。

 3.3.3招标人根据发包人（业主）总工期及分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），投标人必须严格执行。

 3.3.4本合同执行过程中，如因发包人（业主）、不可抗力等非投标人原因造成的工期调整，须经招标人书面确认，因工期调整可能产生的相
关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑。

3.3.5具体开工日期以招标人开工通知单载明的时间为准，完工日期以招标人具体要求为准。本项目缺陷责任期与主合同缺陷责任期一致。

3.4工作内容



序
号

项目名称 工作内容

1 陆上拉森钢板桩插打、拔除
安装、拆除、移动打、拔桩设施，吊桩、定位固定、插打，系
桩、拔桩，装卸、运输，堆放等。

2 钢板桩围堰内支撑制安拆
钢板桩内支撑制造，含切割，焊接，场内运输，搭临时脚手架
，吊装，焊接，拆除临时脚手架，内支撑切割、拆除、堆码

3 钢板桩租赁费
材料交付至指定交付地点，装车

4 围堰进出场费

 

3.5机械配置要求：

投标人自有的机具分批进场数量及规格型号需符合招标人的工作量任务划分，否则招标人有权对投标人的工作量进行合理调整。进场设备需及
时报招标人备案。

序号 机械名称 型号 台/套 设备情况 备注

1 满足现场需求     

2      

3      

4      

 

3.6质量要求及标准

工程质量标准为：满足发包人（业主）总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：

钢板桩插打工程质量要求为：合格率达100％。

投标人必须按本工程采用的施工技术规范、招标人提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成工程施工
及其缺陷的修复。

4招标文件的获取
4 .1招标文件的获取步骤：
（1）注册：潜在投标人在中铁鲁班商务网（www.crecgec.com）进行供应商注册（注册联系：客服热线为4006010100），注册成功并须通

过审核，并在中铁劳务管理系统办理大桥局准入流程。

（2）响应：经注册、审核并准入申请完善所有资料后，潜在投标人须登录网站--“供方交易系统（二期）”---点击“供应商首页”---在“最新公告”
中点击招标项目---点击相应“展开包件”---填写“联系人、联系方式”，点击“响应”。

（3）购买招标文件注册、响应后，凡有意参加投标者（必须为中铁大桥局办理准入注册单位）请持单位介绍信（原件、盖公章）、满足招标
项目资格要求的企业营业执照和资质证书、有效期内的安全生产许可证、有效期内的大桥局准入证明、来人身份证原件。请于2023年08月03日至2
023年08月07日8：00-11：30，下午14：30-17:30到中铁大桥局集团有限公司第五工程分公司洪州大桥项目经理部（江西省南昌市红谷滩区萍乡
大街滨江悦府旁）领取招标文件（各一册）：（1）本招标文件；（2）招标图纸及相关参考资料（电子版）。

招标结束好，中标通知书发放前，招标人向中标人收取招标服务费。招标服务费4000元由中标人承担。招标服务费需中标人账户以银行转账
方式汇入指定汇入下列账户（汇款时汇款凭证上必须注明洪州大桥项目 钢板桩插打工程 投标招标文件工本费）：

开户名：中铁大桥局集团有限公司第五工程分公司洪州大桥项目经理部

开户行：中国农业银行股份有限公司总行营业部

账       号：20110101931006540001

注：潜在投标人完成上述程序后，方可在中铁鲁班商务网（www.crecgec.com）上下载招标文件电子版。投标人仔细阅读招标文件
后，应在中铁鲁班商务网（www.crecgec.com）上完成“响应、澄清提问（如有）、澄清补遗确认（如有）、报价、上传标书”等工作。

4.2提出疑问：投标人对招标文件提出疑问的，须在2023年08月08日17：30前上传。

4.3答复、补遗确认：对2023年08月08日17：30前提交的所有问题，统一答复将于2023年08月09日17：30前在中铁鲁班商务网（www.cre
cgec.com--澄清补遗）上公布（答复包括对需澄清问题的解释，不包括问题的来源），招标人不再另行通知各位潜在投标人，并视为潜在投标人已
知悉澄清内容。

潜在投标人须于2023年08月09日18：30前在中铁鲁班商务网（www.crecgec.com--澄清补遗）上完成确认。未确认者，视为已知悉澄清补遗
内容。

 

如有澄清和补遗，招标人将根据情况对开标时间顺延。

详细操作流程详见鲁班网  - -“供应商园地”--“供应商在线投标简易操作指南（新门户版）”。5投标文件的递交及相关事宜
5.1投标保证金：本次投标保证金为人民币 1万元 整，请于2023年08月14日下午5时前汇至以下账号，汇款时汇款凭证上必须注明（洪州大桥

项目钢板桩插打工程投标保证金），如未按要求备注导致投标保证金被退回，后果自负。

开户名：中铁大桥局集团有限公司第五工程分公司洪州大桥项目经理部

开户行：中国农业银行股份有限公司总行营业部

账       号：20110101931006540001



5.2投标文件递交地址：在中铁鲁班网上传签字或盖章投标文件PDF版扫描件（如有更改另行通知）。

5.3投标截止时间：2023年08月15日上午9：00 时，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.4 本次招标项目招标人不组织投标人考察项目现场。
6发布公告的媒介
本次招标公告在中铁鲁班商务网（www.crecgec.com）上发布。

7联系方式
招   标  人：中铁大桥局集团有限公司第五工程分公司

地       址：江西省九江市浔阳区白水湖路20号　　

邮       编：332000

联   系  人：徐龙夏笛

电       话：13870225400

网    址：http:// www.crecgec.com/（“公告通知”栏公示）

8、上述时间安排若有改变，将另行书面或电话通知所有投标人。


	招 标 公 告

